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	Муниципальное образование сельское поселение  Шеркалы

ГЛАВА ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	«
	27
	»
	ноября
	20
	08
	г.
	
	№
	97

	с. Шеркалы


Об утверждении плана реализации

генерального плана сельского поселения Шеркалы

В целях реализации генерального плана сельского поселения Шеркалы, руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Шеркалы:
1. Утвердить план реализации генерального плана сельского поселения Шеркалы (приложение).

2. Настоящее постановление направить на опубликование в газету «Октябрьские вести».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава сельского поселения                                             Л.В. Мироненко
                                                                      Приложение 

                                                                                           к постановлению  Главы

                                                                                                     сельского поселения Шеркалы

                                                                                           от 27 ноября 2008  №   97
План

реализации генерального плана сельского поселения Шеркалы

I. Общие положения.

Состав плана реализации определен в соответствии со статьей 26 Градостроительного кодекса РФ:

- наименование и параметры объектов капитального строительства;

- местоположение;

- сроки подготовки градостроительной документации и строительства;

- возможные источники финансирования;

- финансово-экономическое обоснование ориентировочных стоимостей.

Полномочия органов сельского поселения Шеркалы по решению вопросов местного значения, связанных с реализацией генерального плана, установлены ст. 14 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» от 06.10.2003г. №131-ФЗ:

1) формирование, утверждение, исполнение бюджета поселения и контроль за исполнением данного бюджета;

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов поселения;

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения;

4) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом;

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

6) обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства;

7) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения;

7.1) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения;

8) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;

9) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения;

10) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

11) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;

12) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;

13) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения;

13.1) создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении;

14) обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;

15) создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения;

16) формирование архивных фондов поселения;

17) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;

18) организация благоустройства и озеленения территории поселения, использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения;

19) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление земельного контроля за использованием земель поселения;

20) организация освещения улиц и установки указателей с названиями улиц и номерами домов;

21) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;

22) организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

23) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения;

24) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории поселения;

25) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

26) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории поселения;

27) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства;

28) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении;

29) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, информирование населения об ограничениях их использования;

30) осуществление муниципального лесного контроля и надзора;

31) создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка.

Стратегия развития муниципального образования – комплексная программа взаимосвязанных правовых, организационных, финансовых, научно-технических, градостроительных – многоуровневых и многофункциональных действий, направленных на достижение устойчивого развития территории. Устойчивое развитие территорий - обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений. Основной целью территориального планирования является определение назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов для обеспечения устойчивого развития поселения, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения и учета интересов граждан и их объединений. Ответственным органом за исполнение комплексной программы является местное самоуправление, решающее задачи этой программы.

В перечне мероприятий по территориальному планированию предложена последовательность действий органов местного самоуправления для выполнения комплексной программы муниципального развития. Представлена привязка по местоположению объектов в соответствии с генеральным планом, основные параметры объектов,  обозначены   сроки подготовки градостроительной документации и строительства с указанием источников финансирования, а также произведен расчет  укрупненных стоимостей.

Период реализации генерального плана предусмотрен на 20 лет: с 2007 г. до 2027 г. с разбивкой по трем периодам: 1 очередь – 2007…2012 гг., 2 очередь – 2013…2017 гг., 3 очередь – 2018…2027 гг.

В соответствии с проектными показателями: численностью постоянного населения на 2028 г. (1 380 человек) и уровнем средней жилищной обеспеченности (25м2 на человека) - жилищный фонд муниципального образования на расчетный срок должен составить не менее 34,5 тыс. м2 общей площади, в том числе объем нового строительства – 17,2 тыс. м2.

Генеральным планом предусматривается строительство жилых домов как на территориях со сложившейся застройкой за счет сноса ветхого и аварийного жилищного фонда, так и на свободных от застройки территориях. 

К концу расчетного срока жилая застройка территории с.п. Шеркалы запланирована следующими образом:

1. индивидуальные дома этажностью 1-2 – 32% от общей площади жилищного фонда поселения на конец расчетного срока;

2. двухквартирные одноэтажные дома –  60%;

3. многоквартирные одноэтажные дома –  8%.

В социальной сфере в период до 2028 года проектируется расширение большинства видов обслуживания населения. В сфере образования предусматривается строительство детских дошкольных учреждений на 140 мест (2 детских сада), школьной мастерской и дома творчества.  В сфере здравоохранения предусматривается строительство станции скорой медицинской помощи, амбулатории и молочной кухни с раздаточным пунктом. Важную роль в снижении заболеваемости и формировании здорового образа жизни призвано сыграть дальнейшее развитие сферы. Предусматривается строительство спортивного комплекса и лыжной базы.  В области культуры предусмотрено размещение досугового центра с кафе. В торговой сфере в связи с увеличением селитебной территории и численности населения – размещение магазина,  магазина-пекарни и торгового центра. В целях пожарной безопасности населения запланировано строительство пожарного депо. К расчетному сроку население планируется обеспечить полным перечнем услуг коммунально-бытового обслуживания, связи и финансово-кредитного назначения путем строительства объектов данного назначения. Предусмотрена организация пристани, лодочной станции, речного вокзала и АЗС. В с. Шеркалы запроектировано строительство нового здания Администрации.

В плане мероприятий предусмотрен полный объем работ по строительству и реконструкции улиц и инженерных сетей, озеленению населенных пунктов, а также устройство сборных железобетонных водоотводных лотков, водопропускных труб и водоочистных сооружений поверхностного стока.

В области инженерной инфраструктуры для устойчивого и надежного газоснабжения предлагается строительство газопровода высокого и низкого давления (трубопровод стальной). Для обеспечения бесперебойного и надежного теплоснабжения в населенных пунктах предусматривается реконструкция существующей котельной, строительство новой котельной блочного типа,  строительство сетей теплоснабжения в ППУ изоляции,  а также установка автоматизированных узлов управления с водоводяными подогревателями. Проектными предложениями по электроснабжению является строительство трансформаторной подстанции и ЛЭП – 10кВ и 0,4кВ. Развитие схемы водоснабжения в поселении предлагается осуществить за счет строительства подземного водозабора, водопроводных очистных сооружений блочного типа, строительства кольцевых сетей водоснабжения. Развитие системы канализирования - путем строительства КОС блочного типа, а также  установки септиков. Систему связи запланировано совершенствовать на основе технологии DECT на 400 абонентов. 

В производственной и коммунально-складской сфере предусмотрено размещение приемно-обменных пунктов рыбы-сырца, деревообрабатывающего предприятия и склада.

Перечнем мероприятий по реализации генерального плана в разделе охраны окружающей среды предусмотрено:
- организация санитарно-защитных зон для объектов поселения;

- организация водоохранных зон для водных объектов поселения;

- расчистка и озеленение прибрежной защитной полосы,

- рекультивация территорий промышленных и транспортных объектов, расположенных в водоохраной зоне р. Обь.

Вышеперечисленные мероприятия рассматриваются как необходимые условие безопасного градостроительного освоения и устойчивого развития территории муниципального образования.

На ранней стадии проектирования (на первоначальных стадиях оценки проекта и разработки технико-экономических обоснований (ТЭО строительства)) расчет стоимости строительства достаточно производить с помощью укрупненных показателей базисной стоимости (УПБС). Определение стоимости строительства позволяет инвестору проводить сопоставительные экономические расчеты и выбор наиболее эффективных проектов, учитывающих территориальные условия и конъюнктуру рынка.

Стоимости объектов капитального строительства социальной сфер рассчитаны на основе «Сборника укрупненных показателей затрат по застройке, инженерному оборудованию, благоустройству и озеленению городов различной величины и народнохозяйственного профиля для всех климатических зон страны» (ЦНИИП градостроительства, 1986г.). Для перехода от цен 1984 г. к уровню текущих цен и учета территориальных особенностей используется два коэффициента:

- территориальный коэффициент пересчета сметной стоимости строительства на 1 января 2000 г. = 23,34;

- индекс изменения сметной стоимости к ФЕР на I квартал 2007 г. к уровню баз 2001 г. (без НДС) = 5,65 (Приложение к письму Росстроя от 23.01.2007 №СК-185/02);

Для учета повышенной нормы накладных расходов к индексам изменения стоимости СМР применен коэффициент 1,01 (для местностей, приравненных к районам Крайнего Севера).

Распределение объемов финансирования объектов капитального строительства на расчетный срок основывается на следующих принципах:

- постепенное наращивание основных фондов строительных организаций;

- выделение объектов социального характера и финансирование их за счет средств муниципалитета;

- при ликвидации жилья непригодного для проживания обязательно предусматривается строительство социального жилья в объеме достаточном для переселения граждан;

- общий объем затрат должен распределятся равномерно как между объектами финансирования, так и очередями строительства.

Перечень мероприятий по территориальному планированию приведен в табличной форме.

II. Перечень мероприятий по реализации генерального плана

	№
	Наименование объекта
	Описание места размещения объекта
	Параметры объекта
	Мероприятия
	Стоимость, млн. руб. (в ценах на I квартал 2007 года) без НДС
	Источник финансирования
	Срок реализации

	1. ЖИЛИЩНАЯ СФЕРА

	1.1
	Одноквартирный жилой дом 1 эт., 22 дома
	Планировочные кварталы: 01:01:04,  01:01:06, 01:01:11, 01:02:01, 01:03:05, 01:03:06, 01:03:07, 01:03:08, 01:03:09, 01:04:01, 01:06:05, 01:06:06
	Sзастр = 144 м2          Sобщ = 115 м2             Sобщ всех зданий =  2534 м2
	Разработка проектной документации
	4,357
	Частные средства
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	72,613
	
	

	1.2
	Двухквартирный жилой дом 1 эт., 10 дома
	Планировочные кварталы: 01:03:05,  01:03:07, 01:04:01, 01:06:05, 01:06:06, 01:06:08, 01:06:10
	Sзастр = 216 м2          Sобщ = 173 м2             Sобщ всех зданий =  1728 м2
	Разработка проектной документации
	2,971
	Частные средства
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	49,517
	
	

	1.3
	Двухквартирный жилой дом 1 эт., 5 домов
	Планировочные кварталы: 01:01:04,  01:02:02
	Sзастр = 216 м2          Sобщ = 173 м2             Sобщ всех зданий =  864 м2
	Разработка проектной документации
	1,486
	Бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	24,758
	
	

	1.4
	Одноквартирный жилой дом 1 эт., 5 домов
	Планировочные кварталы: 01:01:05,  01:01:08
	Sзастр = 144 м2          Sобщ = 115 м2             Sобщ всех зданий =  576 м2
	Разработка проектной документации
	0,990
	Частные средства
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	16,506
	
	

	1.5
	Двухквартирный жилой дом 1 эт., 17 домов
	Планировочные кварталы: 01:01:05,  01:01:08, 01:01:12, 01:02:02, 01:02:03
	Sзастр = 216 м2          Sобщ = 173 м2             Sобщ всех зданий =  3110 м2
	Разработка проектной документации
	5,05
	Частные средства
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	84,168
	
	

	1.6
	Двухквартирный жилой дом 1 эт., 6 домов
	Планировочные кварталы: 01:02:02
	Sзастр = 216 м2          Sобщ = 173 м2             Sобщ всех зданий =  1037 м2
	Разработка проектной документации
	1,783
	Бюджет
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	29,716
	
	

	1.7
	Одноквартирный жилой дом 1 эт., 14 домов
	Планировочные кварталы: 01:01:07,  01:02:04, 01:02:05, 01:02:06, 01:03:01, 01:03:04
	Sзастр = 144 м2          Sобщ = 115 м2             Sобщ всех зданий =  1613 м2
	Разработка проектной документации
	2,773
	Частные средства
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	46,221
	
	

	1.8
	Двухквартирный жилой дом 1 эт., 21 дом
	Планировочные кварталы: 01:01:10,  01:01:11, 01:02:04, 01:02:05, 01:02:06
	Sзастр = 216 м2          Sобщ = 173 м2             Sобщ всех зданий =  3629 м2
	Разработка проектной документации
	6,239
	Частные средства
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	103,991
	
	

	1.9
	Двухквартирный жилой дом 1 эт., 12 домов
	Планировочные кварталы: 01:01:09,  01:02:02
	Sзастр = 216 м2          Sобщ = 173 м2             Sобщ всех зданий =  2074 м2
	Разработка проектной документации
	3,566
	Бюджет
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	59,432
	
	

	2. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

	ОБЪЕКТЫ УЧЕБНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

	2.1
	Детский сад на 50 мест, 1 эт.
	Планировочный квартал 01:06:02
	Sзастр = 672 м2          Sобщ = 538 м2
	Разработка проектной документации
	0,955
	Бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	15,923
	
	

	2.2
	Детский сад на 90 мест, 1 эт.
	Планировочный квартал 01:01:11
	Sзастр = 678 м2          Sобщ = 1085 м2
	Разработка проектной документации
	1,865
	Бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	31,086
	
	

	2.3
	Школьная мастерская, 1 эт.
	Планировочный квартал 01:03:07
	Sзастр = 108 м2          Sобщ = 86 м2
	Разработка проектной документации
	0,149
	Бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	2,476
	
	

	2.4
	Дом творчества, 2 эт.
	Планировочный квартал 01:03:02
	Sзастр = 392 м2          Sобщ = 627 м2
	Разработка проектной документации
	1,285
	Бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	21,422
	
	

	ОБЪЕКТЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

	2.5
	Скорая помощь, молочная кухня, раздаточный пункт мол. кухни, амбулатория, 1 эт.
	Планировочный квартал 01:01:03
	Sзастр = 1076 м2          Sобщ = 861 м2
	Разработка проектной документации
	1,480
	Бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	24,667
	
	

	ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА, ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

	2.6
	Досуговый центр, кафе, 2 эт.
	Планировочный квартал 01:06:02
	Sзастр = 923 м2          Sобщ = 1477 м2
	Разработка проектной документации
	5,725
	Частные средства
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	95,417
	
	

	СПОРТИВНЫЕ И ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ

	2.7
	Лыжная база, 1 эт.
	Планировочный квартал 01:07:01
	Sзастр = 190 м2          Sобщ = 152 м2
	Разработка проектной документации
	0,364
	Частные средства
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	6,066
	
	

	2.8
	Спортивный комплекс, 1 эт.
	Планировочный квартал 01:03:01
	Sзастр = 490 м2          Sобщ = 392 м2
	Разработка проектной документации
	0,674
	Частные средства
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	11,233
	
	

	ОБЪЕКТЫ ТОРГОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

	2.9
	Торговый центр, 1 эт.
	Планировочный квартал 01:01:02
	Sзастр = 1083 м2          Sобщ = 866 м2
	Разработка проектной документации
	1,489
	Частные средства
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	24,816
	
	

	2.10
	Магазин-пекарня, 1 эт.
	Планировочный квартал 01:03:05
	Sзастр = 265 м2          Sобщ = 212 м2
	Разработка проектной документации
	1,443
	Частные средства
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	24,050
	
	

	2.11
	Магазин, 1 эт.
	Планировочный квартал 01:02:05
	Sзастр = 218 м2          Sобщ = 174 м2
	Разработка проектной документации
	1,004
	Частные средства
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	16,739
	
	

	ОБЪЕКТЫ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО И БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

	2.12
	КБО, химчистка, ателье, парикмахерская, 1 эт.
	Планировочный квартал 01:01:02
	Sзастр = 288 м2          Sобщ = 230 м2
	Разработка проектной документации
	0,395
	Частные средства
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	6,591
	
	

	2.13
	Прачечная, 1 эт.
	Планировочный квартал 01:06:04
	Sзастр = 222 м2          Sобщ = 178 м2
	Разработка проектной документации
	0,305
	Частные средства
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	5,089
	
	

	2.14
	Гостиница-общежитие, 1 эт.
	Планировочный квартал 01:03:11
	Sзастр = 243 м2          Sобщ = 194 м2
	Разработка проектной документации
	0,677
	Частные средства
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	11,275
	
	

	2.15
	Мастерская, 1 эт.
	Планировочный квартал 01:03:01
	Sзастр = 115 м2          Sобщ = 92 м2
	Разработка проектной документации
	0,159
	Бюджет
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	2,645
	
	

	2.16
	Пожарное депо, 1 эт.
	Планировочный квартал 01:03:11
	Sзастр = 109 м2          Sобщ = 87 м2
	Разработка проектной документации
	0,812
	Бюджет
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	13,530
	
	

	ОБЪЕКТЫ АДМИНИСТРАТИВНО-ДЕЛОВОГО И КРЕДИТНО-ФИНАНСОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ НАЗНАЧЕНИЯ

	2.17
	Администрация, милиция, сбербанк, ЗАГС, 2 эт.
	Планировочный квартал 01:01:01
	Sзастр = 1951 м2          Sобщ = 3122 м2
	Разработка проектной документации
	3,578
	Бюджет
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	59,634
	
	

	ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТА

	2.18
	АЗС, 1 эт.
	Планировочный квартал 01:06:11
	Sзастр = 86 м2          Sобщ = 69 м2
	Разработка проектной документации
	1,109
	Частные средства
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	18,491
	
	

	2.19
	Речной вокзал, 1 эт.
	Планировочный квартал 01:01:11
	Sзастр = 191 м2          Sобщ = 153 м2
	Разработка проектной документации
	0,263
	Бюджет
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	4,379
	
	

	2.20
	Зал ожидания, 1 эт.
	Планировочный квартал 01:02:03
	Sзастр = 218 м2          Sобщ = 174 м2
	Разработка проектной документации
	0,299
	Бюджет
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	4,986
	
	

	2.21
	Лодочная станция, 1 эт, 5 объектов
	Планировочный квартал 01:01:11
	Sзастр = 169 м2          Sобщ = 135 м2 Sобщ всех объектов =  676 м2
	Разработка проектной документации
	0,095
	Бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	1,590
	
	

	2.22
	Пристань, 3 объекта
	Планировочный квартал 03:01:01
	Sзастр = 166 м2          Sзастр всех объектов =  498 м2
	Разработка проектной документации
	0,120
	Бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	1,992
	
	

	2.23
	Гараж при администрации, 1 эт.
	Планировочный квартал 01:01:01
	Sзастр = 90 м2          Sобщ = 72 м2
	Разработка проектной документации
	0,033
	Бюджет
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	0,558
	
	

	2.24
	Остановочный павильон, 1 эт.
	Планировочный квартал 01:04:01
	Sзастр = 38 м2          Sобщ = 31 м2
	Разработка проектной документации
	0,065
	Бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	1,078
	
	

	2.25
	Почта, АТС
	Планировочный квартал  01:04:01
	Sзастр = 168 м2          Sобщ = 134 м2
	Разработка проектной документации
	1,789
	Бюджет
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	29,817
	
	

	3. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СФЕРА

	3.1
	Деревообрабатывающее предприятие, 1 эт.
	Планировочный квартал 01:05:01
	Sзастр = 675 м2          Sобщ = 540 м2
	Разработка проектной документации
	1,680
	Частные средства
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	28,000
	
	

	3.2
	Пункт приема и закупки рыбы, 1 эт.
	Планировочный квартал 01:04:01
	Sзастр = 256 м2          Sобщ = 205 м2
	Разработка проектной документации
	0,462
	Бюджет
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	7,697
	
	

	3.3
	Склад, 1 эт., 3 здания
	Планировочные кварталы: 01:06:03, 01:06:04
	Sзастр = 675 м2          Sобщ = 540 м2             Sобщ всех зданий =  1620 м2
	Разработка проектной документации
	3,653
	Частные средства
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	60,885
	
	

	4. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА, ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ, БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ

	4.1
	Строительство и реконструкция поселковых дорог
	В

соответствии с прилагаемой схемой
	Протяженность –

4 750 м.

Ширина п.ч. – 8 м.

Sпокрытия –
40 180 м2
	Разработка проектной документации
	2,85
	бюджет
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	47,50
	бюджет
	

	4.2
	Строительство и реконструкция главных улиц
	В

соответствии с прилагаемой схемой
	Протяженность –

475 м.

Ширина п.ч. – 8 м.

Sпокрытия –
5 240 м2
	Разработка проектной документации
	2,52
	бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	41,92
	бюджет
	

	4.3
	Строительство и реконструкция основных улиц в жилой застройке
	В

соответствии с прилагаемой схемой
	Протяженность –

6 390 м.

Ширина п.ч. – 6 м.

Sпокрытия –
45 305 м2
	Разработка проектной документации
	2,30
	бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	38,34
	бюджет
	

	4.4
	Строительство и реконструкция второстепенных улиц в жилой застройке
	В

соответствии с прилагаемой схемой
	Протяженность –

11 745 м.

Ширина п.ч. – 6 м.

Sпокрытия –
77 515 м2
	Разработка проектной документации
	3,52
	бюджет
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	58,72
	бюджет
	

	4.5
	Устройство сборных ж/б водоотводных лотков
	В

соответствии с прилагаемой схемой
	Протяженность лотков – 15 060 м.
	Разработка проектной документации
	2,34
	бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	38,97
	бюджет
	

	4.6
	Устройство водопропускных труб
	В

соответствии с прилагаемой схемой
	Протяженность труб – 770 м.

Количество – 64 шт.
	Разработка проектной документации
	0,09
	бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	1,54
	бюджет
	

	4.7
	Устройство водоочистных сооружений поверхностного стока
	В

соответствии с прилагаемой схемой
	Количество – 12 шт.
	Разработка проектной документации
	0,15
	бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	2,4
	бюджет
	

	5. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

	5.1
	Реконструкция существующей котельной
	Котельная по ул. Мира 38
	Установка котла

«ВК 21»
	Подготовка                            град. плана
	0,02
	бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Разработка проектной документации
	0,08
	бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	1,1
	бюджет
	1 очередь

	5.2
	Строительство блочной котельной
	На территории поселения

	Блочная котельная теплопроизводитель-ностью 0,8 МВт


	Подготовка                            град. плана
	0,02
	бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Разработка проектной документации
	0,17
	бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	2,4
	бюджет
	1 очередь

	5.3
	Установка автоматизированных узлов управления с водоводяными подогревателями
	На объектах централизованного теплоснабжения
	Автоматизированные узлы управления

16 шт.

Водоводяные подогреватели 16 шт.
	Подготовка                            град. плана
	0,2
	бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Разработка проектной документации
	0,05
	бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	0,7
	бюджет
	1 очередь

	5.4
	Строительство сетей теплоснабжения
	На территории поселения

	Сети теплоснабжения в ППУ изоляции

Ø57-Ø273мм,

протяженностью 7,95 км


	Подготовка                            град. плана
	0,2
	бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Разработка проектной документации
	1,66
	бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	23,8
	бюджет
	1 очередь

	5.5
	Строительство артезианских скважин
	В соответствии с прилагаемой схемой
	4 скважины общей производительностью 560 м3/сут.
	Подготовка                            град. плана
	0,02
	бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Разработка проектной документации
	0,56
	бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	0,8
	бюджет
	1-2 очередь

	5.6
	Строительство и монтаж новых блочных водоочистных станций
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Две станции производительностью: для северной части села 500 куб.м./сут; для южной части села 60 куб.м/сут.
	Подготовка                            град. плана
	0,02
	бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Разработка проектной документации
	1,4
	бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	2
	бюджет
	1-2 очередь

	5.7
	Строительство кольцевых сетей водоснабжения
	Сети водопровода  в перспективной и существующей  застройке
	Протяженностью

D=100мм – 11км
	Подготовка                            град. плана
	0,02
	бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Разработка проектной документации
	15,4
	бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	22
	бюджет
	1-2 очередь

	5.8
	Оборудование общественной и жилой застройки индивидуальными септиками
	Согласно прилагаемой схеме
	-
	Подготовка                            град. плана
	0,02
	бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Разработка проектной документации
	0,35
	бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	0,5
	бюджет
	1-2 очередь

	5.9
	Строительство и монтаж  блочной канализационной очистной станции
	Согласно прилагаемой схеме
	Производительность КОС – 470 куб.м/сут
	Подготовка                            град. плана
	0,02
	бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Разработка проектной документации
	0,7
	бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	1
	бюджет
	1-2 очередь

	5.10
	Строительство трансформаторной подстанции – 1 шт.
	На территории населенного пункта
	2х250 кВА– 1 шт,
	Подготовка                  град. плана
	0,02
	бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Разработка проектной документации
	0,05
	бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	0,6
	бюджет
	на расчетный срок

	5.11
	Строительство линий электропередач
	На территории населенного пункта
	ЛЭП-10 кВ –

4890 м.

ЛЭП-0,4 кВ –

13900 м.


	Подготовка                            град. плана
	0,02
	бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Разработка проектной документации
	3,7
	бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	46,97
	бюджет
	на расчетный срок

	5.12
	Строительство сетей газоснабжения
	Сети газоснабжения  высокого и низкого давления в  существующей и перспективной застройке
	Трубопровод стальной

(159 мм-3850м

(114 мм-1830 м.

(89 мм-780м.

(76 мм-3750 м.

(57 мм-200м.

(32 мм-70м.
	Подготовка                  град. плана
	0,02
	бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Разработка проектной документации
	0,36
	бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	5,15
	бюджет
	на расчетный срок

	5.13
	Устройство системы связи
	Сети связи в существующей и перспективной застройке
	Сети связи на основе технологии DECT на 550 абонентов, строительство автоматической телефонной станции

	Подготовка                  град. плана
	0,02
	бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Разработка проектной документации
	0,35
	бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	5
	бюджет
	на расчетный срок

	6.  ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ

	6.1
	Организация санитарно-защитных зон
	Полигон ТБО
	R = 500 м;

S = 98 га
	Подготовка ТЗ
	0,02
	бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Разработка проекта СЗЗ
	0,35
	средства предприятия
	1 очередь

	
	
	
	
	Производство работ по организации СЗЗ
	5,8
	средства предприятия
	1 очередь

	
	
	АЗС
	R = 100 м;

S = 3,5 га
	Подготовка ТЗ
	0,02
	бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Разработка проекта СЗЗ
	0,03
	средства предприятия
	1 очередь

	
	
	
	
	Производство работ по организации СЗЗ
	0,3
	средства предприятия
	1 очередь

	
	
	Котельные
	R = 50 м;

S = 2,8 га
	Подготовка ТЗ
	0,02
	бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Разработка проекта СЗЗ
	0,03
	средства предприятия
	1 очередь

	
	
	
	
	Производство работ по организации СЗЗ
	025
	средства предприятия
	1 очередь

	
	
	КОС
	R = 150 м;

S = 7,8 га
	Подготовка ТЗ
	0,02
	бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Разработка проекта СЗЗ
	0,035
	средства предприятия
	1 очередь

	
	
	
	
	Производство работ по организации СЗЗ
	0,58
	средства предприятия
	1 очередь

	
	
	Деревообрабатывающее предприятие
	R = 100 м;

S = 5,2 га
	Подготовка ТЗ
	0,02
	бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Разработка проекта СЗЗ
	0,032
	средства предприятия
	1 очередь

	
	
	
	
	Производство работ по организации СЗЗ
	0,31
	средства предприятия
	1 очередь

	
	
	Кладбище
	R = 50 м;

S = 7,6 га
	Подготовка ТЗ
	0,02
	бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Разработка проекта СЗЗ
	0,03
	средства предприятия
	1 очередь

	
	
	
	
	Производство работ по организации СЗЗ
	0,46
	средства предприятия
	1 очередь

	
	
	Лесопильный цех
	R = 100 м;

S = 3,5 га


	Подготовка ТЗ
	0,02
	бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Разработка проекта СЗЗ
	0,03
	средства предприятия
	1 очередь

	
	
	
	
	Производство работ по организации СЗЗ
	0,3
	средства предприятия
	1 очередь

	
	
	Цех переработки рыбы

Пункт приема рыбы
	R = 50 м;

S = 3,8 га
	Подготовка ТЗ
	0,02
	бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Разработка проекта СЗЗ
	0,03
	средства предприятия
	1 очередь

	
	
	
	
	Производство работ по организации СЗЗ
	0,34
	средства предприятия
	1 очередь

	
	
	Производственная и коммунально-складская территория
	R = 50 м;

S = 4,6 га
	Подготовка ТЗ
	0,02
	бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Разработка проекта СЗЗ
	0,07
	средства предприятия
	1 очередь

	
	
	
	
	Производство работ по организации СЗЗ
	1,1
	средства предприятия
	1 очередь

	
	
	Гаражи
	R = 10 м,  15 м;

S = 0,5 га
	Подготовка ТЗ
	0,02
	бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Разработка проекта СЗЗ
	0,02
	средства предприятия
	1 очередь

	
	
	
	
	Производство работ по организации СЗЗ
	0,045
	средства предприятия
	1 очередь

	
	
	Бани, прачечные
	R = 25 м, 50 м;

S = 2,2 га
	Подготовка ТЗ
	0,02
	бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Разработка проекта СЗЗ
	0,02
	средства предприятия
	1 очередь

	
	
	
	
	Производство работ по организации СЗЗ
	0,2
	средства предприятия
	1 очередь

	
	
	Пожарное депо
	R = 50 м;

S = 1 га
	Подготовка ТЗ
	0,01
	бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Разработка проекта СЗЗ
	0,01
	средства предприятия
	1 очередь

	
	
	
	
	Производство работ по организации СЗЗ
	0,1
	средства предприятия
	1 очередь

	6.2
	Рекультивация земель
	Территория рыбкооператива (часть попадающая в зону затопления паводком 1%)
	S = 0,9 га
	Подготовка ТЗ
	0,02
	бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Производство работ по рекультивации
	0,1
	бюджет
	1 очередь

	
	
	Территория промышленных складов в районе рыбкооператива
	S = 0,1 га
	Подготовка ТЗ
	0,02
	бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Производство работ по рекультивации
	0,02
	бюджет
	1 очередь

	
	
	Площадки под склады ГСМ в южной части села
	S = 0,5 га
	Подготовка ТЗ
	0,02
	бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Производство работ по рекультивации
	0,12
	бюджет
	1 очередь

	
	
	Рекультивация территории свалки ТБО
	S = 0,67 га
	Подготовка ТЗ
	0,02
	бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Производство работ по рекультивации
	0,33
	бюджет
	1 очередь

	6.3
	Организация зоны санитарной охраны
	Разработка проекта ЗСО для скважин подземного водозабора.
	I пояс – на расстоянии

не менее 50 м от

крайних скважин

водозабора;

II – пояс охраны по результатам изысканий

III – пояс охраны по результатам изысканий
	Подготовка ТЗ
	0,02
	бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Разработка проекта ОЗ
	0,13
	средства предприятия
	1 очередь

	6.4
	Организация водоохранных зон
	Установка водоохранных знаков в пределах водоохранной зоны
	L = 7 км
	Подготовка ТЗ
	0,01
	бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Разработка проекта
	0,01
	бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Производство работ по организации ВЗ
	0,07
	бюджет
	1 очередь

	6.5
	Организация прибрежной защитной полосы
	Инвентаризация и организация обустройства прибрежной защитной полосы р. Оби и ее притоков
	S = 36,9 га
	Подготовка ТЗ
	0,02
	бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Разработка проекта
	0,1
	бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Производство работ по организации ПЗП
	2,2
	бюджет
	1 очередь



